

Předpokládaný seznam staveb

stav k 27.4.2021

okres	financování	číslo silnice	název akce	termín zahájení	předpokládaný termín uvedení do provozu v roce 2021
1 HK	IROP	II/327	Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov - I/35 1. etapa	05.04.2021	11.10.2021
2 HK	IROP	II/298	Hranice PA kraje - křiž. s I/11 (SO 104)	05.07.2021	23.08.2021
3 HK	SFDI	III/29827	Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa	05.07.2021	26.09.2021
4 HK	SFDI	III/2997	Buzulucká, Pouchovská – nová technologie	08/2021	09/2021
5 HK	FRR	III/32722	Most Pamětník ev.č. 32722-4	07/2021	09/2021
6 JC	IROP	II/286	II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka	29.03.2021	30.07.2021
7 JC	IROP	II/280	II/280 Libáň - Dětenice - Osenice - Rokytňany - hr. okresu JC/MB, 2. etapa	07/2021	11/2021
8 JC	FRR+SFDI	III/28430,31,32	III/28430,31,32 Holovousy	08/2021	11/2021
9 JC	FRR+SFDI	III/27947	III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro II/280	12.04.2021	01.08.2021
10 JC	FRR+SFDI	III/2864	III/2864 Těšín - Soběraz - Radim 1. etapa	31.05.2021	17.10.2021
11 JC	SFDI	II/328	II/328 hranice okresu JC/HK Slavhostice - Jičíněves	12.04.2021	02.11.2021
12 JC	FRR	III/3002	Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad	07/2021	11/2021
13 NA	FRR+SFDI	III/30118	Stárkov - opěrná zeď	06.04.2021	14.11.2021
14 NA	FRR+SFDI	III/3032	Velké Poříčí - opěrná zeď	06.04.2021	04.10.2021
15 NA	IROP	II/285	Jaroměř - Nové Město nad Metují - II. etapa	22.03.2021	31.10.2021
16 NA	FRR+SFDI	III/30324	Broumov - Šonov (Lidická)	31.05.2021	12.12.2021
17 NA	IROP	II/308	Bohuslavice - Nové Město nad Metují, 1. etapa (Černčice - N.Město)	12.04.2021	17.10.2021
18 NA	IROP	II/303	Velké Poříčí - Hronov, 1. etapa	12.04.2021	10/2021
19 RK	FRR+SFDI	III/3051	Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK/PA	08/2021	09/2021
20 RK	FRR+SFDI	II/318	Zvýšení bezpečnosti silnice, Častolovice I. + II. etapa	06.04.2021	13.06.2021
21 RK	FRR+SFDI	II/317	Borohrádek - zajištění svahu	09/2021	10/2021
22 RK	PR. ZÓNA	II/321	Domašín, obchvat	03/2021	10/2021
23 RK	FRR+SFDI	III/3172	Borohrádek, 2. etapa	14.06.2021	19.09.2021
24 RK	ČR-PL	III/3109, III/31010,III/3111	Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor - Most ev.č. 3111-1 a propustek Orlické Záhoří	10.05.2021	10.10.2021
25 TU	IROP	II/325	Chlum - Velký Vřešův - Mostek, 4. etapa, úsek II, Debrné - N. Zámky	06/2021	08/2022
26 TU	FRR+SFDI	II/304	Úpice - rekonstrukce komunikace	17.05.2021	21.11.2021
27 TU	FRR+SFDI	II/296	Velká Úpa - Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013	10.05.2021	31.10.2021
28 TU	OPŽP	III/32549	Čermná, sklaní masiv ""U Mlýna""	07/2021	09/2021
29 TU	SFDI	II/300	Zvýšení bezpečnosti silnice II/300, km 22,190 - 23,470 Kocbeře	08/2021	08/2021