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Zpracoval: Krá lovéhradecký kraj, odbor informatiky
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Data: Krá lovéhradecký kraj, Ú S Krá lovéhradeckého kraje a.s.,
          ŘSD ČR - SDB Ostrava, Č Ú ZK.

ST AVEBNÍ AKCE NA SILNICÍCH I., II., III. T Ř ÍDY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2024

1:100 000

Stavby Ř SD
silnice I. třídy
silnice I. třídy
ostatní silnice

Stavby ÚS KHK
s iln ice II. a III. třídy

FRR
SFDI
FRR
SFDI
IROP

Stavby CIRI
bodová

Os tatn í s tavby ÚS KHK
souvislá  oprava, mikrokoberec

Os tatn í s tavby
na území Hradce Krá lové
železniční přejezd
jiný investor

Objízdn é tras y
stavba ŘSD
stavba Ú S KHK a CIRI

Stavby ŘSD Stavby na železnici

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka okres ID název stavby číslo silnicestaničení

začátek 
omezení

konec 
omezení uzavírka

HK R-HK02 D35 Hořice  - Sa d ová - Kle nice -Horní Če rnůtky ŘSD III/32513 2024 0,000 2,620 15.1.2024 31.08.2025úplná HK P5384 Stře ze tice  - Dlouh é Dvory III/3255 8,795 19.08.2024 22.08.20244 d ny
HK R-HK03 D35 Hořice  - Sa d ová - I/35-Če pro ŘSD ÚK ""ČEPRO"" 2024 0,000 2,070 1.3.2024 30.09.2024úplná HK P4000 Hra d e c Králové - Pa rd ubická ul. MK 26,195 01.06.2024 10.06.20243 d ny
HK R-HK04 D35 Hořice  - Sa d ová - Sa d ová-Sově tice ŘSD III/32539 2024 6,550 7,710 10.1.2024 31.01.2024částe čná uza vírka HK P5212 Hra d e c Králové - Plotiště , U rybníčku MK 24,239 03.04.2024 11.04.2024 
HK R-HK05 D35 Hořice  - Sa d ová - Sa d ová-Sově tice ŘSD III/32539 2024 6,550 7,710 15.10.2024 30.04.2025úplná HK P5213 Hra d e c Králové - Pře d m ě řická ul., Plácka MK 24,864 29.03.2024 11.04.20245 d ní
HK R-HK07 D11 1105/2 Opra vy objízd ných tra s, pro re a liza ci d álnice ŘSD II/324 2024 44,175 45,250 30.05.2024 10.06.2024 HK P5223 Če rnožice  - Hra d e cká ul. III/2998 35,068 03.04.2024 11.04.2024 

HK R-HK08
D11 1106 Hra d e c Králové -Sm iřice , Opra va  silnice  
III/29913 – křiž. III/29914 x křiž.III/3254 ŘSD III/29913 2024 1,800 3,080 04.03.2024 04.06.2024 HK P4443 N ový Byd žov - U te nisu MK 32,657 16.04.2024 10.05.20245 d ní

HK R-HK09 Křižova tka  Mile ta ŘSD I/31 2024-2027 3,800 3,800 03/2024 2027 HK P4446 N ový Byd žov - U sm e tišrě ÚK 34,300 16.04.2024 10.05.20244 d ny

JC R-JC01 I/16 Jičín - obchva t, opra va  silnice  (vč. náje zd ových ra m p)ŘSD I/16 2024 121,050 123,250 07/2024 08/2025
úplná, kyva d lový 
provoz HK P4437 Z a ch ra šťa ny - U Pra žáka III/32738 29,170 16.04.2024 10.05.20244 d ny

JC R-JC02 I/35 Libuň  - Kně žnice , opra va  silnice ŘSD I/35 2024 56,981 60,485 04/2024 10/2024po polovinách HK P3996 Pra ska čka III/32326 20,918 11.08.2024 20.08.20243 d ny
JC R-JC03 I/16 Šla jfe rna , m ost e v.č. 16-035 ŘSD I/16 2024 105,550 105,550 04/2024 11/2024po polovinách JC P3136 Jičín - Husova  ul. II/286 0,484 19.08.2024 30.08.20244 d ny

JC R-JC04 D35 Hořice  - Sa d ová - I/35-Ostrov ŘSD III/32525 2024 0,000 1,400 04/2024 06/2024
úplná uza vírka  - 
zruše ní kom unika ce JC P3126 Kova č - V le se III/32834 7,814 19.08.2024 21.08.20243 d ny

JC R-JC05 D35 Hořice  - Sa d ová - Dobrá Vod a -Libonice ŘSD III/3267 2024 2,719 3,900 1.4.2024 23.12.2025úplná JC P3121 Pod h orní Úje zd  a  Vojice  - za stávka  Vojice II/327 4,018 19.08.2024 21.08.20243 d ny
JC R-JC06 D35 Hořice  - Sa d ová - Ba šnice -Vinice ŘSD II/326 2024 13,914 15,764 2.7.2024 23.12.2025úplná JC P5412 Ostrom ě ř - Dom osla vický III/32753 32,720 05.09.2024 29.09.20246 d ní
JC R-JC07 D35 Hořice  - Sa d ová - Vinice ŘSD III/32522 2024 0,000 0,460 2.7.2024 23.12.2025úplná JC P5411 Ostrom ě ř - Dom osla vice ÚK 31,920 05.09.2024 29.09.20246 d ní
JC R-JC08 D35 Hořice  - Sa d ová - ul. Antonína  Rud la ŘSD II/300 2024 0,000 0,415 15.03.2024 31.05.2024částe čná uza vírka JC P5410 Ostrom ě ř - Dom osla vice , Le tiště ÚK 31,683 05.09.2024 29.09.20246 d ní

JC R-JC09
D 35 Hořice  - Sa d ová - provizorní kom unika ce  SO 151 a  SO 
152 ŘSD I/35 2024 85,400 85,700 01.10.2024 31.03.2025

provizorní 
kom unika ce JC P5409 Dobrá Vod a  u Hořic III/28054 31,326 05.09.2024 29.09.20246 d ní

N A R-N A01 I/14 N ové Mě sto na d  Me tují, ulice  U Z ázvorky ŘSD I/14 2024 126,700 126,800 03/2024 05/2024úplná JC P5407 Ba šnice III/3267 29,032 05.09.2024 29.09.20246 d ní
N A R-N A02 I/14 Okružní křižova tka  Vrch oviny ŘSD I/14 2024 124,220 124,220 19.05.2024 19.07.2024úplná JC P5406 Dobrá Vod a  u Hořic, U Šm ouly ÚK 28,774 05.09.2024 29.09.2024 
N A R-N A03 I/14 Vrch oviny, úpra va  od vod ně ní v km  124,320 - 124,500 ŘSD I/14 2024 124,320 124,500 09/2024 09/2024pra covní m ísto JC P5405 Dobrá Vod a  u Hořic, U ze lárny ÚK 28,445 05.09.2024 29.09.2024 
N A R-N A04 I/33 Ja rom ě ř - obchva t ŘSD I/33 2024 21,800 23,250 1.3.2024 30.09.2024částe čná uza vírka JC P5404 Dobrá Vod a  u Hořic ÚK 27,934 05.09.2024 29.09.2024 
N A R-N A05 I/33 Ja rom ě ř - obchva t ŘSD I/33 2024 24,740 24,740 01.07.2024 31.07.2024částe čná uza vírka JC P5397 Ra šín III/32514 21,940 05.09.2024 29.09.2024 
N A R-N A06 D11 1107 – Opra va  ulice  Slove nská ve  m ě stě  Ja rom ě ř ŘSD MK ul. Slove nská 2024 0,000 0,727 01.05.2024 27.05.2024 JC P5398 Jě řice , u za stávky III/32522 22,889 05.09.2024 29.09.2024 
RK R-RK01 I/36 Mora vsko, křižova tka ŘSD I/36 2024 38,300 38,300 05/2024 07/2024úplná JC P5399 Jě řice  - šikm ý III/32510 23,855 05.09.2024 29.09.20242 d ny

RK R-RK02
I/11 Rybná na d  Z d obnicí, opě rné zd i pře d  m oste m  e v.č. 
11-061 ŘSD I/11 2024 92,200 92,200 03/2024 11/2024po polovinách N A P5450 Stud nice  - Sta rkoč III/30416 18,748 11/2024 11/20244 d ny

RK R-RK03 I/11 Če stice , a utobusový záliv ŘSD I/11 2024 74,510 74,555 05/2024 05/2024plný provoz N A P4852 Te plice  na d  Me tují - U koupa liště MK 29,458 23.09.2024 07.10.2024 
RK R-RK04 I/14 Rych nov na d  Kně žnou - re konstrukce  opě rné zd i ŘSD I/14 2024 150,853 150,914 03/2024 07/2024kyva d lový provoz N A P4853 Te plice  na d  Me tují - U školy III/30110 29,782 23.09.2024 07.10.2024 
RK R-RK05 I/11 Rybná na d  Z d obnící, osa ze ní svod id la ŘSD I/11 2024 94,080 94,288 04/2024 04/2024pra covní m ísto N A P4854 Te plice  na d  Me tují - Pivova rský d vůr MK 29,892 23.09.2024 07.10.20245 d ní
TU R-TU01 D11 1109 Trutnov - st.h ra nice  ČR/PL ŘSD I/16 2024 187,400 188,700 07/2024 08/2024částe čná uza vírka N A P5465 Če rve ný Koste le c - Lh ota  za  Če rve ným  Koste lce m I/14 27,910 12.04.2024 15.04.20244 d ny
TU R-TU02 I/16 Pilníkov, upra va  v km  165,290 - 165,330 ŘSD I/16 2024 165,290 165,330 04/2024 04/2024kyva d lově RK P5087 Opočno - Pod zám čí III/30815 38,998 10.05.2024 18.05.20246 d nů
TU R-TU03 I/16 h ra nice  Libe re ckéh o kra je  - Ve stře v, opra va  silnice ŘSD I/16 2023-2024 149,266 157,230 01.04.2024 15.11.2024po polovinách RK P4134 Sla tina  na d  Z d obnicí III/3195 10,737 26.03.2024 28.03.20243 d ny

RK P4877 Žďár na d  Orlicí - U Šrom a ÚK 18,783 01.09.2024 30.09.20242 d ny
Stavby Ú S KHK RK P4878 Žďár na d  Orlicí ÚK 19,132 01.09.2024 30.09.20242 d ny

TU P5475 Ma lé Sva toň ovice  - N ád ra žní ul. III/3014 35,720 18.09.2024 22.09.20245 d ní

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka TU P5474 Rtyně  v Pod krkonoší - N a  h a ld ě III/01417 33,665 20.09.2024 22.09.20243 d ny

HK HK01 Most e v.č. 32722-4 Pa m ě tník FRR III/32722 2024 1,027 1,127 15.04.2024 02.06.2024úplná

HK HK02 Most e v.č. 299-002 Tře be ch ovice  pod  Ore be m FRR II/299 2024 0,841 0,853 13.05.2024 29.09.2024úplná, lávka  pro pě ší Stavby na území Hradce Králové
HK HK03 Most e v.č. 3262-3 Skřiva ny FRR III/3262 2024 1,000 1,030 18.03.2024 29.09.2024úplná

HK HK04a III/3089 Sm iřice  vče tně  m ostu e v.č.3089-1 Sm iřice FRR III/3089 2024 5,110 5,110 13.05.2024 22.09.2024úplná okres ID název stavby
začátek 
omezení

konec 
omezení

HK HK04b III/3089 Sm iřice  vče tně  m ostu e v.č.3089-1 Sm iřice FRR III/3089 2024 5,110 6,250 13.05.2024 22.09.2024úplná HK M-HK01 Akce  Rock for Pe ople 12.06.2024 15.6.2024
HK HK05 III/32329 Libča ny SFDI III/32329 2024 3,920 5,150 29.04.2024 27.10.2024úplná HK M-HK02 Ulice  Ma lá, Vážní, N a  Dube ch  
HK HK06 II/327 Z ábě d ov - N ový Byd žov IROP II/327 2024 33,390 35,965 08.07.2024 3.11.2024úplná, částe čná HK M-HK03 Akce  konce rt Ed  Sh e e ra n 27.07.2024 28.7.2024

HK HK07 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U224 - II/324 N e ch a nice SFDI II/324 2024 34,820 35,250 15.07.2024 28.07.2024
částe čná uza vírka , 
kyva d lově

HK HK08 Od stra ně ní ne h od ové loka lity K56 - II/327 Le vín SFDI II/327 2024 22,080 22,120 15.07.2024 28.07.2024
částe čná uza vírka , 
kyva d lově Další akce Ú S KHK - mikrokoberce a souvislé opravy

HK HK09
III/3089 Rod ov - Hořím ě ve s (III/3089 Sm iřice  křižova tka  s 
I/33 - Hořím ě ve s křižova tka  s III/32531) FRR III/3089 2024 8,165 14,968 26.08.2024 3.11.2024úplná

HK HK10
Most e v.č. 323-007 a  e v.č. 323-008 N e ch a nice  vče tně  
kom unika ce FRR II/323 2023-2024 21,580 22,166 06.05.2024 3.11.2024

částe čná uza vírka , 
provizorium okres ID název stavby číslo silnice

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezení

konec 
omezení

HK HK11 II/299 Libra ntice  - Libřice , 2. e ta pa IROP II/299 2024 7,090 12,487 18.03.2024 6.10.2024úplná HK K-HK01 III/29912 Hra d e c Králové - Správčice III/29912 4 4,95

HK HK12
Od stra ně ní ne h od ové loka lity S56 II/298 Tře be ch ovice  
pod  Ore be m SFDI II/298 2024 21,650 21,870 22.07.2024 18.08.2024

částe čná uza vírka , 
kyva d lově HK K-HK02 II/324 Hra d e c Králové Pla čice II/324 45,238 45,728

JC JC01 II/284 N ová Pa ka  - Lom nická ulice , 1. e ta pa FRR II/284 2024 19,046 19,607 08.04.2024 3.11.2024úplná, částe čná HK K-HK03 II/326 Myšte ve s II/326 8,02 9,51
JC JC02 III/32754 Ch om utice  - Třtě nice FRR III/32754 2024 0,005 2,096 13.05.2024 21.7.2024úplná HK K-HK04 III/32339 Stře ze tice  - Rosnice III/32339 6,737 8,808

JC JC03 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U84 - II/300 Mile tín SFDI II/300 2024 5,800 6,200 22.07.2024 11.08.2024
částe čná uza vírka , 
kyva d lově HK K-HK05 III/32431 Dolní Přím  - Stře ze tice III/32431 0 2,252

JC JC04 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U349 - II/284 N ová Pa ka SFDI II/284 2024 23,700 24,050 22.07.2024 11.08.2024částe čná uza vírka JC K-JC01 III/2815 Sa m šina III/2815 2,9 4,085
JC JC05 III/28036 Kozoje d y - re kontrukce  m ostu FRR III/28036 2024 2,573 2,575 10.06.2024 14.07.2024úplná JC K-JC02 II/326  Ba šice II/326 12,15 13,119
JC JC06 II/326 Sukora d y - re kontrukce  propustku FRR II/326 2024 12,135 12,140 01.07.2024 11.08.2024úplná JC K-JC03 II/501 Bystřice II/501 24,026 26,363
JC JC07 III/28448 Úh le jov - re konstrukce  opě rné zd i FRR III/28448 2024 1,110 1,130 15.02.2024 26.05.2024úplná JC K-JC04 III/28024 Dola ny - vod ovod III/28024 0,548 1,677 15.04.2024 08.05.2024
JC JC09 III/28038 Se ke řice  - Hlušičky FRR III/28038 2024 0,000 5,000 26.08.2024 3.11.2024úplná JC K-JC05 III/28025 Dola ny - vod ovod III/28025 1,6 2,2 18.03.2024 14.04.2024
JC JC10 II/502 Jičín - Ruská a  Pod ě bra d ova , 1. e ta pa IROP II/502 2024 3,850 5,050 29.07.2024 12/2026úplná, na  části JC K-JC06 III/28021 Koste le c - vod ovod III/28021 3,307 4,049 09.05.2024 24.05.2024

JC JC11
II/280 Libáň  - Kopid lno, 2. e ta pa  - 1. část (Le d kov - 
Kopid lno) IROP II/280 2024 22,404 24,648 19.08.2024 27.10.2024úplná JC K-JC07 III/28444 Če rve ná Tře m e šná - Da ch ova III/28444 0 1,709 18.03.2024 14.04.2024

JC JC12 II/300 Mile tín - Z d obín IROP II/300 2024 7,991 9,589 03.06.2024 13.10.2024úplná JC K-JC08 III/27937 Z e le ne cká Lh ota  - h ra nice  kra je III/27937 5,062 6,062 06.05.2024 19.05.2024

JC JC13
II/501 Dolní N ová Ve s - Lázně  Bě loh ra d  - Sva toja nský 
Úje zd , 1. e ta pa SFDI II/501 2024 10,764 11,806 17.06.2024 22.09.2024úplná JC K-JC09 II/501 Hořice II/501 1,6 2,18 15.04.2024 23.04.2024

JC JC14 III/32834 Milíče ve s - Butove s FRR III/32834 2024 5,430 6,990 10.06.2024 18.8.2024úplná JC K-JC10 III/2806 Dě te nice  - Libáň III/2806 0 1,635

JC JC15
Od stra ně ní ne h od ové loka lity U286 a  U340 - II/284 Lázně  
Bě loh ra d SFDI II/284 2024 33,120 33,310 22.7.20024 18.08.2024částe čná uza vírka JC K-JC11 III/28453 Roh oznice III/28453 0 2,183

N A N A01 III/3038 Če rve ný Koste le c - ul. Sokolská SFDI III/3038 2024 0,023 0,583 13.05.2024 01.12.2024úplná JC K-JC12 III/27931 Hra d  Kost - pom níky III/27931 0 1,123
N A N A02 III/30122 Žďár na d  Me tují FRR III/30122 2024 0,117 0,289 08.07.2024 01.09.2024částe čná uza vírka N A K-N A01 II/304 Hořičky II/304 11,065 12,645
N A N A03 III/30324 Broum ov - Šonov, km  0,540 - 2,800, 2. e ta pa FRR III/30324 2024 0,540 2,800 13.05.2024 29.09.2024částe čná uza vírka RK K-RK01 III/3211 Lokot III/3211 2,367 3,86
N A N A04 III/28526 Rokole  - N ový Hrád e k - ne únosná kra jnice FRR III/28526 2024 0,022 0,637 22.04.2024 22.09.2024částe čná uza vírka RK K-RK02 III/3172 Boroh rád e k III/3172 2,05 4,16

N A N A05 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U47+U104 - II/303 Je třich ovSFDI II/303 2024 22,671 24,372 15.07.2024 25.8.2024částe čná uza vírka RK K-RK03 III/30426 Poh oří III/30426 0 1,594

N A N A06
III/30416 Vysokov - h a várie  tě le sa  silnice  (od vod ně ní a  
opě rná ze ď) FRR III/30416 2024 0,280 0,470 03.06.2024 22.09.2024částe čná uza vírka RK K-RK04 II/309 Pla snice II/309 19,646 20,507

N A N A07 II/303 Pře ložka  Bě love s - Ve lké Poříčí IROP II/303 2024 1,800 3,650 01.07.2024 31.12.2024

částe čná uza vírka  - 
na poje ní na  
e xtra vilán RK K-RK05 II/311 De štné v Orlických h orách II/311 10,21 12,188

N A N A08
III/3049 Če ská Ska lice  - Če rve ný Koste le c, 4. e ta pa  (Zblov - 
Če ská Ska lice ) SFDI III/3049 2024 6,880 8,660 08.04.2024 2.11.2024úplná RK K-RK06 II/311 N e ra tov II/311 22 26,208

N A N A09
Od stra ně ní ne h od ové loka lity KN 84 - II/303 křižova tka  
N ách od SFDI II/303 2024 0,176 0,242 08.07.2024 28.07.2024částe čná RK K-RK07 II/311 Ba rtošovice  v Orlických h orách II/311 29,591 30,521

RK RK01 III/32112 Skuh rov na d  Bě lou - Lom y, 2. e ta pa FRR III/32112 2024 0,920 5,880 15.04.2024 15.9.2024úplná RK K-RK08 II/311 Ba rtošovice  v Orlickcýh h orách II/311 32,7 34,2

RK RK02
III/3051 Albre chtice  na d  Orlicí - h ra nice  okr. RK-PA, 2. 
e ta pa FRR III/3051 2024 0,520 3,968 27.05.2024 1.9.20224úplná RK K-RK09 III/3172 Če rm ná na d  Orlicí III/3172 0 1,179

RK RK03 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U227 - II/321 Če rníkovice SFDI II/321 2024 6,150 6,580 08.07.2024 28.07.2024částe čná uza vírka RK K-RK10 II/318 Rych nov na d  Kně žnou II/318 8,24 9,75
RK RK04 III/3166 Ch le ny - Vrbice  (intra vilány) SFDI III/3166 2024 0,420 2,729 10.06.2024 22.09.2024úplná RK K-RK11 II/319 Ja vornice II/319 6,649 7,666

RK RK05 II/305 Týniště  na d  Orlicí - Albre chtice  na d  Orlicí IROP II/305 2024 0,030 0,737 23.09.2024 31.12.2024
úplná, provizorní 
lávka  pro pě ší RK K-RK12 II/319 Rokytnice  v Orlických h orách II/319 15,386 16,036

TU TU01
III/30011 Dvůr Králové na d  La be m  - Z ále sí - Doubra vice , 
1. e ta pa  (km  1,378 - 2,225) FRR III/30011 2024 1,378 2,225 06.05.2024 08.09.2024úplná RK K-RK13 II/319 Rokytnice  v Orlických h orách II/319 17,644 18,512

TU TU02 Most e v.č. 32550-1 Če rm ná FRR III/32550 2024 0,000 0,025 06.05.2024 25.08.2024úplná RK K-RK14 II/319 Horní Rokytnice  - Ba rtošovice  v Orlických h orách, 1. částII/319 22,957 23,969

TU TU03a
III/3041 Ma ršov u Úpice , 2. a  3. e ta pa , (km  1,080 - 3,430 - 
4,97) a  m ost e v.č. 304-002 Libň a tov SFDI II/304 2024 5,852 5,918 03.06.2024 03.11.2024úplná RK K-RK15 II/319 Horní Rokytnice  - Ba rtošovice  v Orlických h orách, 2. částII/319 23,969 25,002

TU TU03b
III/3041 Ma ršov u Úpice , 2. a  3. e ta pa , (km  1,080 - 3,430 - 
4,97) a  m ost e v.č. 304-002 Libň a tov SFDI III/3041 2024 1,080 4,970 03.06.2024 3.11.2024úplná RK K-RK16 II/319 Horní Rokytnice  - Ba rtošovice  v Orlických h orách, 3. částII/319 25,002 25,74

TU TU04
II/295 Vrch la bí, sa na ce  tě le sa  kom unika ce  v km  9,714 - 
9,764 FRR II/295 2024 9,714 9,764 03.06.2024 04.08.2024částe čná uza vírka RK K-RK17 III/3193 Va m be rk III/3193 0,122 0,641

TU TU05 III/29923 Ch oustníkovo Hra d iště FRR III/29923 2024 0,000 1,187 03.06.2024 3.11.2024úplná RK K-RK18 II/310 Ole šnice  v Orl. h orách II/310 0 2,153

TU TU06a
Re vita liza ce  ""polských m ostů"" - m ost e v.č. 295-014, 
Pře d ní La bská SFDI II/295 2024 19,404 19,594 02.04.2024 09.06.2025kyva d lově RK K-RK19 III/3215 Litoh ra d y III/3215 0 1,083 27.05.2024 09.06.2024

TU TU06b
Re vita liza ce  ""polských m ostů"" - m ost e v.č. 295-014B, 
Pře d ní La bská SFDI II/295 2024 20,120 20,500 02.04.2024 09.06.2025kyva d lově RK K-RK20 III/3213 Litoh ra d y II III/3213 1,166 1,686

TU TU06c
Re vita liza ce  ""polských m ostů"" - m ost e v.č. 295-014C, 
Pře d ní La bská SFDI II/295 2024 20,120 20,500 02.04.2024 09.06.2025kyva d lově TU K-TU01 III/28624 Mrklov - Vrch la bí III/28624 6,948 8,047

TU TU07
II/295 He rlíkovice , sta biliza ce  ska lníh o sva hu v km  10,020 
- 14,411 FRR II/295 2024 14,020 14,411 01.04.2024 19.05.2024částe čná uza vírka TU K-TU02 II/299 Hostinné II/299 36,124 36,95

TU TU08 Od stra ně ní ne h od ové loka lity S50 - II/300 Z d obín SFDI II/300 2024 10,800 11,200 15.07.2024 11.8.2024částe čná uza vírka TU K-TU03 II/252 Ve lká Úpa II/252 0,016 1,38

TU TU09 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U150 - II/295 Dolní Bra nná SFDI II/295 2024 6,600 7,050 08.07.2024 4.8.2024částe čná uza vírka TU K-TU04 II/296 Horní Ma ršov II/296 5,456 5,95
TU TU10 Od stra ně ní ne h od ové loka lity U259 - II295 Vrch la bí SFDI II/295 2024 15,550 15,950 15.07.2024 11.8.2024částe čná uza vírka TU K-TU05 III/2961 Ja nské Lázně III/2961 1 1,8

TU K-TU06 II/297 Ja nské Lázně II/297 11,4 11,69
Stavby CIRI TU K-TU07 III/32549 Ch otě vice III/32549 6,3 7,551

TU K-TU08 III/2932 Dolní Ka lná III/2932 4,618 5,569

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka TU K-TU09 II/299 Dvůr Králové na d  La be m II/299 23,94 25,125

RK C-RK01 II/321 křižova tka  u Voříšku CIRI II/321 2024 3,660 3,660 05/2024 09/2024
částe čná, 15.6. – 
31.8.úplná TU K-TU10 II/307 Vlčkovice  v Pod krkonoší II/307 4,16 4,69

TU K-TU11 III/3015 Ma rkoušovice III/3015 0 1,425
Ostatní investoři TU K-TU12 III/30017 Ra d e č III/30017 0 1,3

okres ID název stavby číslo silniceroky realizace
začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezení

TU J-TU01 II/300 Trutnov - Ba bí II/300 2024 23,600 28,100 01.04.2024 16.06.2024
JC J-JC01 II/286 Jičín, ul. Hra d e cká II/286 2024 05/2024 05/2024


