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OKRES
Č.SILNICE/ 
MOSTU

NÁZEV STAVBY REALIZACE
TERMÍN ZAHÁJENÍ 

UZAVÍRKY

PŘEDPOKLÁDANÝ 
TERMÍN UVEDENÍ DO 

PROVOZU 
UZAVÍRKA

1. HK II/3023 Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 2024 - 2025 01.01.2025 10.08.2025
částečná/mostní 

provizorium

2. HK III/3089
III/3089 Rodov - Hoříněves (III3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hoříněves 
křižovatka s III/32531)

2024 - 2025 31.03.2025 22.06.2025 úplná

3. HK II/327  II/327 Zábědov - Nový Bydžov 2024 - 2026 31.03.2025 02.11.2025 úplná/částečná

4. HK 299-002 Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem 2025 01.04.2025 09.11.2025 úplná/lávka pro pěší

5. HK III/3253 III/3253 Světí 2025 09.06.2025 31.08.2025 úplná

6. HK III/32414 III/32414 Lužec nad Cidlinou - křiž. se sil. II/324 2025 06.10.2025 02.11.2025 úplná

7. HK III/32436 III/32436 Stěžery - Bříza 2025 26.05.2025 17.08.2025 úplná

8. HK
III/3252 
III/3254 
III/3253

III/3252 Neděliště křiž. S III/3254 - Sendražice křiž. S III/3253 2025 25.08.2025 19.10.2025 úplná

9 HK
III/32433    I/35      

III/3253
III/30813 křiž. S I/33 - Rodov křiž. S III/3089 2025 01.09.2025 16.11.2025 úplná

10 HK II/308 Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová 2025 21.07.2025 15.08.2025 částečná

11 HK II/29810 Odstranění nehodové lokality ID UP1 - II/29810, v Mlejnku 2025 08.07.2025 04.08.2025
částečná/úplná 12.7, 

26.-27.7.2025

12. JC II/284 II/284 Nová Paka - Lomnická ulice - 1. etapa 2024 - 2025 31.03.2025 26.10.2025 úplná/částečná

13. JC III/28038 III/28038 Sekeřice - Hlušičky 2025 31.03.2025 17.08.2025 úplná

14. JC II/502 II/502 Jičín - Ruská a Poděbradova 2025 - 2028 15.09.2025 31.12.2025 úplná, na části

15. JC II/280 II/280 Libáň - Kopidlno, II. etapa - 1. část (Ledkov - Kopidlno) 2025 28.04.2025 26.10.2025 úplná

16. JC II/501 II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský újezd - II. etapa 2025 14.07.2025 30.11.2025 úplná

17. JC 2868-1 Most ev.č. 2868-1 Železnice 2025 21.07.2025 12.10.2025 částečná

18. JC III/2861
III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa, 1 + 2. část  (intravilán Dřevenic 
před mostem od Radimi, most v intravilánu Dřevěnic)

2025 28.04.2025 28.09.2025 úplná

19. JC III/32523 III/32523 Rašín - intravilán 2025 14.04.2025 25.05.2025 úplná

20. NA III/3038 III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská 2024 - 2025 17.03.2025 03.08.2025 úplná

21. NA II/303 II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí 2024 - 2026 01.01.2025 31.12.2025
částečná - napojení, 

extravilán

22. NA II/304 II/304 Česká Skalice – nestabilní silniční těleso v km 19,010 – 19,190 2024 - 2025 31.03.2025 23.04.2025 částečná

23. NA II/304 II/304 Česká Skalice - ul. Zelená - křižovatka s I/33 2025 26.05.2025 23.11.2025 úplná

24. NA III/28526 III/28526 Jizbice - opěrná zeď 2025 26.05.2025 12.10.2025
částečná na 

semafory

25. NA III/30413 III/30413 Studnice - Lhotky 2025 30.06.2025 07.09.2025 úplná

26 NA II/303 II/303 Velké Poříčí - Hronov etapa 2 2025 14.04.2025 17.10.2025 úplná

27 NA III/28510 III/28510 Velichovky - Rožnov 2025 31.03.2025 08.06.2025 úplná

28 RK
III/3165, 
III3169

III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn 2025 - 2026 01.09.2025 30.11.2025 úplná

29 RK II/308 II/308 Králova Lhota - Bohuslavice 2025 26.05.2025 10.08.2025 úplná

30 RK II/305 II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí 2025 - 2026 31.03.2025 31.12.2025 úplná

31 TU III/30416
III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. 
č. 304-002 Libňatov

2024 - 2025 31.03.2025 26.10.2025 úplná

32 TU III/29923 III/29923 Choustníkovo Hradiště 2024 - 2025 24.02.2025 30.11.2025 úplná

33 TU II/295
II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad 
Úpravnou)

2024 - 2025 21.04.2025 27.04.2025 částečná

34 TU 30018-7 Most ev.č. 30018-7 Staré Buky 2025 07.07.2025 16.11.2025 úplná

35 TU 29932-2 Most ev.č. 29932-2 Pilníkov  2025 02.07.2025 02.11.2025 úplná

36 TU III/30012 III/30012 Dvůr Králové n. L. - Nové Lesy - křižovatka s II/325, II. etapa 2025 01.09.2025 02.11.2025 úplná

37 TU III/32553 Úprava křižovatky I/16 x III/32553 Dolní Kalná – směr Slemeno 2025 01.09.2025 19.10.2025 úplná

38 TU II/296 II/296 Horní Maršov - Temný Důl, opěrná zeď 2025 - 2026 23.06.2025 23.11.2025 částečná

Pozn.: Termíny uvedení stavby do provozu jsou závislé na vydání Rozhodnutí o předčasném užívání stavby, které vydává příslušný Stavební úřad.

Obvyklá doba trvání do vydání rozhodnutí činí 2 - 14 dní od dokončení stavby. Jakmile bude znám termín, kdy bude možné stavbu uvést do provozu, bude tento termín aktualizován.

Uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na uzavření Smlouvy o dílo a průběhu prováděných prací

SEZNAM DOPRAVNÍCH STAVEB V ROCE 2025


