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OKRES
Č.SILNICE/ 
MOSTU

NÁZEV STAVBY REALIZACE
TERMÍN ZAHÁJENÍ 

UZAVÍRKY

PŘEDPOKLÁDANÝ 
TERMÍN UVEDENÍ DO 

PROVOZU 
UZAVÍRKA

1. HK II/327  II/327 Zábědov - Nový Bydžov 2024 - 2026 30.03.2026 31.05.2026 úplná/částečná

2. HK III/32414 III/32414 Lužec nad Cidlinou - křiž. se sil. II/324 2025 - 2026 30.03.2026 24.05.2026 úplná

3. JC II/502 II/502 Jičín - Ruská a Poděbradova 2025 - 2028 01.01.2026 31.12.2026 úplná, na části

4. NA II/303 II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí 2024 - 2026 01.01.2026 08.11.2026
částečná - napojení, 

extravilán

5. RK
III/3165, 
III3169

III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn 2025 - 2026 07.04.2026 21.07.2026 úplná

6. RK II/305 II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí 2025 - 2026 01.01.2026 31.12.2026 úplná

7. TU III/30416
III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. 
č. 304-002 Libňatov

2024 - 2026 30.03.2026 03.05.2026 úplná

8. TU III/30012 III/30012 Dvůr Králové n. L. - Nové Lesy - křižovatka s II/325, II. etapa 2025 - 2026 30.03.2026 07.06.2026 úplná

9. TU II/296 II/296 Horní Maršov - Temný Důl, opěrná zeď 2025 - 2026 27.04.2026 01.11.2026 částečná

10. TU III/3012 III/3012 Radeč - Úpice, III. + IV. Etapa 2026 30.03.2026 01.11.2026 úplná

Pozn.: Termíny uvedení stavby do provozu jsou závislé na vydání Rozhodnutí o předčasném užívání stavby, které vydává příslušný Stavební úřad.

Obvyklá doba trvání do vydání rozhodnutí činí 2 - 14 dní od dokončení stavby. Jakmile bude znám termín, kdy bude možné stavbu uvést do provozu, bude tento termín aktualizován.

Uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na uzavření Smlouvy o dílo a průběhu prováděných prací

SEZNAM DOPRAVNÍCH STAVEB V ROCE 2026


