SEZNAM DOPRAVNICH STAVEB V ROCE 2026

OKRES agg‘.{.ﬂca NAZEV STAVBY REALIZACE TERMQX&&T@/‘J ENI TESFSIIIDI\IPS\};IE-SESTISO UZAVIRKA
PROVOZU

. HK 1131 1/31 kfizovatka Mileta Hradec Krélové 2024 - 2026 2024-2026 Uplné/¢astecna

2. HK /327 1/327 Zabédov - Novy Bydzov 2024 - 2026 02.03.2026 31.05.2026 Uplna/castecna

3. HK 11I/32414 11I/32414 Luzec nad Cidlinou - kfiz. se sil. 11/324 2025 - 2026 30.03.2026 27.09.2026 Uplna

4. HK /30812  |I1/30812 Rodov kiizovatka s I1I/3089 - Habfina 2026 07.04.2026 29.06.2026 Uplna

58 HK 32741-1 Most ev. &. 32741-1 Cervenéves 2026 15.06.2026 06.09.2026 Uplna

6. HK 1/308 QOdstranéni nehodové lokality 11/308 Cernilov 2026 27.07.2026 23.08.2026 castecna

7. HK 1112997 11/2997 hranice okresu Nachod - Hradec kralové SO 109 a SO 110 2026 29.06.2026 27.09.2026 Uplna/¢astecna

8. HK 1/324 Odstranéni nehodové lokality 1/324 Dolni Pfim - StéZirky 2026 03.08.2026 30.08.2026 castecna

g, HK 11132438 StéZery, ulice Zelena 2026-2027 18.05.2026 30.08.2026 Uplna

10. HK /327 11327 Skiivany - Smidary 2026-2027 01.06.2026 30.11.2026 Uplna

11. JC /502 11502 Ji€in - Ruska a Podébradova 2025 - 2028 01.01.2026 31.12.2026 Uplna, na ¢asti

12. i /2864 ng?:fgnig;/%m Té8in - Radim kfiz. s /16 Na Spici - II. etapa, 3. ¢ast 2026 16.04.2026 17.08.2026 Gpln

13. JC 111/28044 Qdstranéni obecné nehodové lokality U371 - 11/28044 Zeretice 2026 20.07.2026 10.08.2026 Gastecna

14. JC 1/280 1/280 Libar - Kopidino, I. Etapa, 1. ¢ast (intravilan obce Libar) 2026 13.07.2026 02.11.2026 Uplna

15. JC /284 1/284 Stara Paka - Nova Paka v km 16,519 - 19,043 2026 13.04.2026 26.10.2026 Gastecna

16. JC /32744 |11/32744 Veselska Lhota - nestabilni silni¢ni téleso v km 0,440 - 0,480 2026 03.08.2026 12.10.2026 Uplna

17. NA 11303 |I/303 Prelozka Béloves - Velké PoFic! 2024 - 2026 01.01.2026 14.12.2026 CLETHEl = (Al
extravilan

18. NA 11/302 11/302 Starostin - Broumov - hranice PR-CR (Velké Ves - Otovice) 2026 11.05.2026 12.10.2026 castecna

19. NA 30110-9 Most ev. €. 30110-9 AdrSpach 2026 11.05.2026 19.10.2026 Gastecna

20. NA 1101421 11l/01421 Peklo - rekonstrukce opérné zdi 2026 15.06.2026 02.11.2026 castecna

21. RK 1113165, 1113169 |111/3165 + 11//3169 Doudleby nad Orlici - Potstejn 2025 - 2026 07.04.2026 21.07.2026 Uplna

22. RK 1/305 1/305 Tynisté nad Orlici - Albrechtice nad Orlici 2025-2027 01.01.2026 31.12.2026 Uplna

23. RK 1/308 1/308 Krélova Lhota - Bohuslavice, I. a Il. etapa 2026 30.03.2026 10.08.2026 Uplna

24. RK 111/3195 11/3195 Kamenicna - Jaroslav, Ill. Etapa 2026 16.03.2026 18.10.2026 Uplna

25. RK /316 Odstranéni nehodové lokality U405 - 11/316 Svidnice 2026 21.07.2026 11.08.2026 Gastecna

26. RK 111732111 11I/32111 Skuhrov nad Bélou - rekonstrukce opérnych zdi 2026 29.06.2026 01.11.2026 Uplna

27. RK 31731 |Most ev. & 3173-1 pres Tichou Orlici v Cigové 2026-2027 04.05.2026 24.01.2027 “gc;‘:r‘;":fgg If“

28. TU 11/30416 2'/ ggfoﬁﬂfﬁﬁﬁﬁpi“ SEEEEOLEER LAl OIS || mmmammms 30.03.2026 05.06.2026 gastecna

29. TU 11I/30012 11I/30012 Dvir Krélové n. L. - Nové Lesy - kfizovatka s 11/325, II. etapa 2025 - 2026 07.04.2026 30.05.2026 Uplna

30. TU 1/296 11296 Horni MarSov - Temny Duil, opérna zed 2025 - 2026 27.04.2026 01.11.2026 castecna

31. TU 111/3012 1113012 Radeg - Upice, Ill. + IV. Etapa 2026 30.03.2026 01.11.2026 uplna

32. TU 11295 11295 Hofejsi Vrchlabi, stabilizace skalniho svahu v km 10,500 - 10,550 2026 23.03.2026 22.06.2026 castecna

33. TU 111297 11/297 Svoboda na Upou, skalni svah v km 11,500 2026 20.04.2026 21.07.2026 Castecna

34. TU 11/567 1567 Rtyné v Podkrkonosi 2026 07.04.2026 30.11.2026 uplna

35. TU 11/29920  |I1/29920 Kuks - Stanovice, II. etapa 2026 20.04.2026 19.07.2026 uplna

36. TU 11/29928  |I1/29928 Dvur Kralové nad Labem - Vitézna, |. etapa 2026 11.05.2026 26.10.2026 uplna

37. TU /284 1/284 Bilé Policany 2026-2027 31.08.2026 14.09.2027 uplna

38. TU 1/300 1/300Trutnov - Babi, II. etapa 2026-2027 Iv-27 VIII-28 uplna

39. TU 325-012 Most ev. €. 325-012 Horni Brusnice (dohromady s Ill) 2026 ViI-27 X-27 Uplna

40. TU 28447-1 Most ev. €. 28447 - 1 Horni Brusnice 2026 20.04.2026 17.11.2026 Uplna

Pozn.: Terminy uvedeni stavby do provozu jsou zavislé na vydani Rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby, které vydava prislusny Stavebni drad.

Obvykla doba trvani do vydani rozhodnuti ¢ini 2 - 14 dni od dokonceni stavby. Jakmile bude znam termin, kdy bude moZné stavbu uvést do provozu, bude tento termin aktualizovan.
Uvedené terminy se mohou ménit v zavislosti na uzavieni Smlouvy o dilo a prabéhu provadénych praci

14.09.2026



