

Rozsah akcí pro realizaci se upřesní dle výsledků výběrových řízení a výše dotace. Termíny jsou uvedeny předpokládané, upřesní se dle Smluv o dílo.

okres	financování	číslo silnice	název akce	termín zahájení	termín ukončení dopravního omezení
HK	FRR	III/3082	3082-1 most Svinary	9.4.2018	12.2018
HK	IROP	II/298	hranice PA kraje - křiž. se sil. I/11 - I. etapa	16.4.2018	30.6.2018
HK	SFDI	32722-1	most Pamětník	16.7.2018	12.12.2018
HK	SFDI	32722-2	most Pamětník	16.7.2018	12.12.2018
HK	SFDI	III/32736	Chlumec nad Cidlinou, ul.Palackého	16.7.2018	28.10.2018
HK	IROP	II/324	Dolní Přím - Stěžery	6.8.2018	31.10.2018
HK	SFDI	III/3089	Smiřice,průtah	13.8.2018	18.8.2019
HK	IROP	II/298	hranice PA kraje - křiž. se sil. I/11 - II. etapa	3.9.2018	4.11.2018
HK	SFDI	III/3086	Černilov - Újezd	3.9.2018	29.10.2018
HK	SFDI	III/32336	Lodín, II. etapa	10.9.2018	26.11.2018
HK	IROP	II/325	Chlum - Velký Vřeštov - Mostek, stavba II/325-Máslojedy - hranice okresu HK, I.	10.9.2018	4.11.2018
JC	FRR	III/2861	Valdice - Studeňany - Dřevěnice	9.4.2018	20.5.2018
JC	SFDI	III/27930	Pomník - Libošovice	7.5.2018	1.7.2018
JC	SFDI	III/28010	Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště	14.5.2018	31.10.2018
JC	SFDI	28434-1	Most Šárovцова Lhota	25.6.2018	21.10.2018
JC	FRR	III/27932	Markvartice - Rakov - Stěvač	9.7.2018	30.9.2018
JC	SFDI	III/28440	Tetín - Vřesník - křiž. s III/28442 + III/28441 Bukovina	3.9.2018	4.11.2018
JC	FRR	III/2813	Mladějov - křiž. s I/16	10.9.2018	11.11.2018
JC	IROP	II/286	Jičín, Robousy - Valdice - přeložka (realizace 2018)	10/2018	25.11.2018
NA	ČP	III/3025	Broumov - Božanov	3.4.2018	25.5.2018
NA	ČP	III/30315, 30317	Bezděkov nad Metují-Machov-Machovská Lhota-hranice	16.4.2018	30.9.2018
NA	IROP	II/303	Pěkov, průtah	9.5.2018	30.5.2018
NA	IROP	III/28520,II/308,II/28521	Vrchoviny - Krčín	9.5.2018	21.8.2018
NA	FRR	III/30421	Velká Jesenice - Říkov	4.6.2018	24.6.2018
NA	SFDI	III/28522	N.Město most 28522-1 a rekonstrukce	4.6.2018	19.8.2018
NA	ČP	II/302	Starostín - Broumov-hranice PR-ČR (Starostín-Broumov)	7.6.2018	7.11.2018
NA	IROP	II/303	Police nad Metují, Ostašská ul.	2.7.2018	16.9.2018
NA	SFDI	III/28526	Borová - Česká Černná	9.7.2018	19.8.2018
NA	SFDI	III/3049	Žernov - Červená Hora vjezdové brány	9.7.2018	5.8.2018
NA	SFDI	III/3045	Hořičky - Chvalkovice	10.9.2018	28.10.2018
NA	IROP	II/303	Bukovice u Berku	17.9.2018	4.11.2018
NA	FRR	III/30110	Teplice nad Metují - Adršpach	17.9.2018	21.10.2018
NA	ÚS		Červený Kostelec - náměstí	7/2018	8/2018
RK	IROP	II/320	Voděrády - Lično SO103, SO104	9.4.2018	22.7.2018
RK	IROP	II/298	Ledce - Opočno, II. Etapa	16.4.2018	9.9.2018
RK	ČP	III/3109 +31010	Říčky v Orlických horách, 1. etapa	16.4.2018	31.10.2018
RK	IROP	II/305	Borohrádek - hranice okr. RK - PA	2.7.2018	9.9.2018
RK	IROP	II/320	Třebešov - Libel	16.7.2018	7.10.2018
RK	SFDI	III/3167; III/3169	Černá Skála - Potštejn	3.9.2018	31.10.2018
TU	IROP	II/299+II/300	Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300	9.7.2018	18.11.2018
TU	IROP	II/325	Velký Vřeštov - Hostinné - II. etapa úseky 1,2,3,7	9.7.2018	28.10.2018
TU	IROP	II/325	Chlum - Velký Vřeštov - Mostek - část III Průtah Bílou Třemešnou	9.7.2018	12.10.2018
TU	SFDI	III/3008	Zábřezí - Třebihošť	16.7.2018	16.9.2018
TU	SFDI	III/30014	Křiž. I/37 Kohoutov - Kladruby	13.8.2018	28.10.2018
TU	OPŽP	II/295	Š.Mlýn - skalní svah "U garáží"	24.9.2018	30.11.2018
TU	OPŽP	II/295	Š.Mlýn - skalní svah "U přehrady Labská"	2019	2019
TU	ÚS	III/30016	Hajnice - Radeč	6.6.2018	30.6.2018
TU	ÚS		Hajnice - Studenec	6.6.2018	30.6.2018