

Rozsah akcí pro realizaci se upřesní dle výsledků výběrových řízení a výše dotace. Termíny jsou uvedeny předpokládané, upřesní se dle Smluv o dílo.

stav k 5.3.2020

okres	financován	číslo silnice	název akce	zhotovitel	termín zahájení	termín ukončení stavby
HK	IROP	II/326	Nový Bydžov - Myštěves	EUROVIA CS, a.s.	06.04.2020	15.11.2020
HK	FRR	III/3089	Smiřice, průtah	SWIETELSKY stavební s.r.o.	01.04.2020	7.7.2020
HK	FRR	III/29827	Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa	PORR a.s.	23.03.2020	26.7.2020
HK	IROP	II/298	hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11 - intravilán Krňovice	Společnost Krňovice - Chládek a Tintěra + INSTAV Hlinsko	24.02.2020	30.8.2020
HK	IROP	II/325	Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice	probíhá výběrové řízení	6.4.2020	15.11.2020
HK	IROP	II/327	Chlumec nad Cidlinou - Zábědov	probíhá výběrové řízení	6.4.2020	20.11.2020
HK	FRR	III/3086, III/3087	Číbuz, křižovatka	bude vypsán výběrové řízení	15.05.2020	12.10.2020
JC	IROP	II/286	Jičín, Robousy - Valdice - přeložka	M - SILNICE a.s.	30.03.2020	13.12.2020
JC	IROP	II/280	Libáň - hranice kraje, II. etapa	bude vypsán výběrové řízení	07/2020	12/2020
JC	FRR	III/28430, III/28431, III/28432	Holovousy	bude vypsán výběrové řízení	09/2020	12/2020
NA	IROP	III/5672	Horní Kostelec	M - SILNICE a.s.	09.03.2020	13.12.2020
NA	IROP	II/308	Bohuslavice - Nové Město nad Metují, 1. etapa	probíhá výběrové řízení	6.4.2020	29.11.2020
NA	IROP	II/285	Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa (úsek 1)	bude vypsán výběrové řízení	29.06.2020	28.11.2021
NA	SFDI	III/30110	Teplice nad Metují - Adršpach	EUROVIA CS, a.s.	30.3.2020	11/2020
RK	ČP	III/3109, III/31010, III/3111	Zlepšení dopravní dostupnosti Orl. a Bystřických hor	EUROVIA CS, a.s.	20.04.2020	27.9.2020
TU	IROP	II/300	Prkenný Důl - Královec - kř. s I/16 a II/300 Žacléř - kř. u hotelu Sport	M - SILNICE a.s.	06.04.2020	22.11.2020
TU	SFDI/FRR	II/325	Hostinné - Rudník	M - SILNICE a.s.	20.04.2020	11/2020
TU	FRR	III/2961	Svoboda nad Úpou - Jánské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3	M - SILNICE a.s.	30.03.2020	08.11.2020
TU	FRR	III/2961	Jánské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace	probíhá výběrové řízení	6.4.2020	26.6.2020
TU	SFDI	III/2851	Vilantice - Dubenec	M - SILNICE a.s.	01.04.2020	27.06.2020
TU	IROP	II/325	Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu	probíhá výběrové řízení	23.03.2020	29.11.2020
TU	IROP	II/325	Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část I. km 14,830 - 15,280 (Lanžov)	probíhá výběrové řízení	30.03.2020	08.11.2020
TU	IROP	II/300	Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa	probíhá výběrové řízení	23.3.2020	29.11.2020
TU	FRR	III/29915	Dvůr Králové nad Labem - Heydukova, 2. etapa	bude vypsán výběrové řízení	18.05.2020	11.11.2020