

Předpokládaný seznam staveb

stav k 30.11.2020

	okres	nancová	číslo silnice	název akce	termín zahájení	předpokládaný termín uvedení do provozu v roce 2020
1	HK	IROP	II/326	Nový Bydžov - Myštěves	06.04.2020	v provozu
2	HK	FRR	III/3089	Smiřice, průtah	14.04.2020	v provozu
3	HK	FRR	III/29827	Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa	23.03.2020	v provozu
4	HK	IROP	II/298	hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11 - intravilán Krňovice	09.03.2020	v provozu
5	HK	IROP	II/325	Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice	14.4.2020	v provozu
6	HK	IROP	II/327	Chlumec nad Cidlinou - Zábědov	29.6.2020	v provozu
7	HK	SFDI	III/29912	Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkčice	19.8.2020	v provozu
8	HK	FRR	III/3086, III/3087	Čibuz, křižovatka	20.07.2020	v provozu
9	JC	IROP	II/286	Jičín, Robousy - Valdice - přeložka	30.03.2020	v provozu bude v červenci 2021
10	JC	SFDI	II/328	hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves	17.8.2020	v provozu
11	JC	SFDI	III/32842	Úlibice - Kacákova lhota	1.9.2020	v provozu
12	JC	SFDI	III/32846	Tuř - Popovice	31.8.2020	v provozu
13	JC	SFDI	III/28436	Mlázovice - Choteč	1.9.2020	v provozu
14	JC	FRR	III/28430, III/28431, III/28432	Holovousy	realizace v roce 2021	
15	JC	SFDI		Hr. okr. -Dětenice - oprava objízdné trasy pro II/280	realizace v roce 2021	
16	NA	IROP	III/5672	Horní Kostelec	09.03.2020	v provozu
17	NA	IROP	II/308	Bohuslavice - Nové Město nad Metují, 1. etapa	15.4.2020	v provozu
18	NA	FRR	III/30110	Teplice nad Metují - Adršpach	30.3.2020	v provozu
	NA	SFDI	III/30110	Teplice nad Metují - Adršpach (další etapa)	27.7.2020	
19	RK	ČP	III/3109, III/31010,III/3111	Zlepšení dopravní dostupnosti OrL. a Bystřických hor	20.04.2020	v provozu
20	RK	SFDI	II/318	Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice I. a II. etapa	realizace v roce 2021	
21	RK	SFDI	II/309	Kounov - Plasnice, I. etapa	24.8.2020	v provozu
22	RK	SFDI	III/3162	Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí	24.8.2020	v provozu
23	TU	IROP	II/300	Prkenný Důl - Královec - kř. s I/16 a II/300 Žacléř - kř. u hotelu Sport	06.04.2020	v provozu
24	TU	FRR	II/325	Hostinné - Rudník, I. sekce	01.04.2020	v provozu
25	TU	SFDI	II/325	Hostinné - Rudník, II. sekce	03.08.2020	v provozu
26	TU	FRR	III/2961	Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3	30.03.2020	v provozu
27	TU	FRR	III/2961	Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace	6.4.2020	v provozu
28	TU	SFDI	III/2851	Vilantice - Dubenec	01.04.2020	v provozu
29	TU	IROP	II/325	Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu	06.04.2020	v provozu
30	TU	IROP	II/325	Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část I. km 14,830 - 15,280 (Lanžov)	25.5.2020	v provozu
31	TU	IROP	II/300	Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa	30.3.2020	v provozu
32	TU	FRR	III/29915	Dvůr Králové nad Labem - Heydukova, 2. etapa	29.06.2020	v provozu